

Seu trabalho 🗸

Projetos V Mais V









Projetos / Saturnianos / Relatórios

Gráfico de burndown do sprint


Como ler este relatório

O que é

Mostra o trabalho total restante para o sprint atual e a probabilidade de sua equipe concluir o sprint no prazo. Também mostra um resumo das alterações do escopo e do trabalho


Como ler

A linha vermelha mostra quanto trabalho resta no sprint. A linha cinza mostra a taxa de progresso ideal. Saiba mais



Data - 20 de maio de 2022 - 2 de junho de 2022

Objetivo do sprint - Desenvolvimento do Projeto Comente Sobre.







Seu trabalho 🗸

Projetos 🗸









Registro de alterações do escopo

Visualizar no navegador de itens

>	Data ÷	Chave ÷	Resumo ÷	Tipo de item÷	Epic ÷	Detalhes da alteração do escopo :	Alteração na estimativa
	2022-05- 27	SAT-1*	Criação do layout da pági	✓ Tar	SITE	Item adicionado ao Sprint	-
	2022-05- 27	SAT-6*	Testes Back-end	☑ Tar	SITE	Item adicionado ao Sprint	-
	2022-05- 27	SAT-6	Testes Back-end	✓ Tar	SITE	Item removido do Sprint	-
	2022-05- 27	SAT-1	Criação do layout da pági	✓ Tar	SITE	Item removido do Sprint	-
	2022-05- 27	SAT-1*	Criação do layout da pági	✓ Tar	SITE	Item adicionado ao Sprint	-
	2022-05- 27	SAT-6*	Testes Back-end	✓ Tar	SITE	Item adicionado ao Sprint	-
	2022-05- 28	SAT-6	Testes Back-end	✓ Tar	SITE	Item removido do Sprint	-
	2022-05- 28	SAT-1	Criação do layout da pági	✓ Tar	SITE	Item removido do Sprint	-
	2022-05- 28	SAT-1*	Criação do layout da pági	✓ Tar	SITE	Item adicionado ao Sprint	-
	2022-05- 28	SAT-6*	Testes Back-end	✓ Tar	SITE	Item adicionado ao Sprint	-
	2022-05- 28	SAT-9*	Criação Front-End	✓ Tar	SITE	Item adicionado ao Sprint	-
	2022-05- 28	SAT-8*	Criação do Pacote Spring	✓ Tar	SITE	Item adicionado ao Sprint	-
	2022-05- 28	SAT-10*	Configuração Jira	✓ Tar	SITE	Item adicionado ao Sprint	-
	2022-06- 09	SAT-11	configuração do H2	✓ Tar	SITE	Estimativa de 5 foi adicionada	- →
	2022-06- 09	SAT-12	Criar estrutura do codigo	✓ Tar	SITE	Estimativa de 5 foi adicionada	- →
	2022-06- 09	SAT-13	implementar o html no co	✓ Tar	SITE	Estimativa de 5 foi adicionada	- →
	2022-06- 09	SAT-14	fazer estilizacao	✓ Tar	SITE	Estimativa de 5 foi adicionada	- →
	2022-06- 09	SAT-11*	configuração do H2	✓ Tar	SITE	Item adicionado ao Sprint	5

Itam adicionado



Seu trabalho 🗸

Projetos v Mais v









2022-06- 09	SAT-13*	implementar o html no co	✓ Tan	SITE	Item adicionado ao Sprint	5	
2022-06- 09	SAT-14*	fazer estilizacao	✓ Tan	SITE	Item adicionado ao Sprint	5	
2022-06- 09	SAT-11	configuraçao do H2	✓ Tar	SITE	Estimativa alterada de 5 para 3	5	\rightarrow
2022-06- 09	SAT-12	Criar estrutura do codigo	✓ Tar	SITE	Estimativa alterada de 5 para 10	5	\rightarrow
2022-06- 09	SAT-13	implementar o html no co	✓ Tar	SITE	Estimativa alterada de 5 para 13	5	\rightarrow
2022-06- 09	SAT-14	fazer estilizacao	✓ Tare	SITE	Estimativa alterada de 5 para 8	5	\rightarrow
2022-06- 09	SAT-6	Testes Back-end	✓ Tan	SITE	Estimativa de 15 foi adicionada	-	\rightarrow
2022-06- 09	SAT-8	Criação do Pacote Spring	✓ Tan	SITE	Estimativa de 3 foi adicionada	-	\rightarrow
2022-06- 09	SAT-10	Configuração Jira	✓ Tan	SITE	Estimativa de 8 foi adicionada	-	\rightarrow
2022-06- 09	SAT-15	Criar tabela no Banco de	✓ Tan		Estimativa de 5 foi adicionada	-	\rightarrow
2022-06- 09	SAT-15*	Criar tabela no Banco de	✓ Tan		Item adicionado ao Sprint	5	
2022-06- 09	SAT-16	Criar Crud	✓ Tan	SITE	Estimativa de 5 foi adicionada	-	\rightarrow
2022-06- 09	SAT-16*	Criar Crud	✓ Tan	SITE	Item adicionado ao Sprint	5	
2022-06- 09	SAT-16	Criar Crud	✓ Tar	SITE	Estimativa alterada de 5 para 8	5	\rightarrow

Seu compromisso de sprint teve um aumento de 73 pontos da história Devido a mudanças no escopo: você tem 73 pontos da história para concluir o sprint









Chave \$	Resumo >	Tipo de item :	Epic \$	Status \$	Responsá væ ntos da história
SAT-6	Testes Back-end	▼ Tarefa	SITE DE	TAREFA	15
SAT-12	Criar estrutura do codigo back	✓ Tarefa	SITE DE	EM AN	10
SAT-16	Criar Crud	✓ Tarefa	SITE DE	TAREFA	8

Itens concluídos					Visualizar no navegador de itens		
Chave \$	Resumo	Tipo de item÷	Epic \$	Status \$	Responsá væ ntos da história		
SAT-9	Criação Front-End	✓ Tarefa	SITE DE	CONCL	-		
SAT-8	Criação do Pacote Spring	▼ Tarefa	SITE DE	CONCL	3		
SAT-10	Configuração Jira	✓ Tarefa	SITE DE	CONCL	8		
SAT-11	configuração do H2	▼ Tarefa	SITE DE	CONCL	3		
SAT-13	implementar o html no codigo	▼ Tarefa	SITE DE	CONCL	13		
SAT-14	fazer estilizacao	✓ Tarefa	SITE DE	CONCL	8		
SAT-15	Criar tabela no Banco de Dados	✓ Tarefa		CONCL	5		

Itens cor	ncluídos fora deste sprint		Visualizar no navegador de itens		
Chave \$	Resumo \$	Tipo Epic de item	Status 	Responsá væ ntos da história	
SAT-1	Criação do layout da página	✓ Tarefa SITE DE	CONCL	-	

09/06/22, 21:07





Seu trabalho v Projetos v Mais v







